

原子力試験研究検討会のスケジュール（案）
（平成 14 年度新規課題事前評価及び継続課題中間評価）

- 4 月中旬： 第 1 回検討会開催、公募方針決定、公募開始、WG 設置
- 5 月上旬： 公募締切
- 5 月中旬： 第 2 回検討会開催、評価手法・基準決定、WG 委員の決定 研究評価
分野の決定
- 6 月上旬～6 月下旬： WG 開催
- 6 月下旬： 第 3 回検討会開催
・ WG からの評価結果報告
・ 課題の採択
- 7 月上旬： 原子力委員会報告、評価結果確定
- 8 月下旬： 概算要求提出（文部科学省）
- 年明けには、平成 12 年度終了課題の事後評価を行う予定